

新北市政府消防局防災社區 工作項目及期程

自主防災 ♥ 幸福就來



工作項目及期程

項目	名稱	內容	預定辦理時間
1	防災社區工作團隊組成與指導會議	示範社區鄰選，召集學者專家、社區幹部共同商討防災社區推動相關事項，並籌組推動防災社區之工作團隊。	3-4月
2	防災社區啟動與啟蒙	介紹國內外防災社區案例，說明防災社區的內涵、防災社區的推動模式與操作等方法，並分組討論社區的概況及適合當地社區的防救災活動，使其認識社區環境與災害的關係。	4-5月
3	社區防救災資料庫建置，並提出該社區應備之防救災裝備器材建議清單	<ol style="list-style-type: none">1. 說明災害經驗的重要性，由專家與民眾共同商討社區曾經發生過的災害與相關議題。2. 說明災害弱勢族群對於災害間的關係，並分組進行社區內獨居老人、幼童、行動不便等弱勢族群調查，以協助社區民眾找出社區內的災害弱勢族群，<u>建立社區弱勢族群清單</u>。3. 說明防救災資源在防救災過程中的重要性，並分組進行社區內防救災設施、設備、專業人才的調查，以<u>協助民眾調查社區內的防救災資源，建立社區防救災資源清單</u>。	4-10月
4	社區災害環境診斷	說明災害發生之原因，以及環境安全的檢測方法。以分組作業的方式，由專家與社區民眾實際勘查社區內環境， <u>找出較危險與較安全的區域，並分析易致災因子</u> 。之後，在專家的協助下，由居民彙整災害環境踏勘過程中所記錄的議題與照片，繪製成為社區環境診斷地圖。	5-6月

工作項目及期程

項目	名稱	內容	預定辦理時間
5	防救災議題與對策研擬	<ol style="list-style-type: none">1. 以分組作業的方式，在專家的協助之下，由社區民眾根據災害環境診斷結果，<u>分析、整理社區的防救災議題，並討論其解決對策。</u>2. 說明疏散避難的時機、避難據點與疏散動線的選定原則，再由專家的協助下，針對社區之災害類型與地理環境特性，分組討論並進行疏散避難規劃。	5-6月
6	社區防救災組織建立、任務分工與運作、防災計畫研擬	<ol style="list-style-type: none">1. 介紹國內外社區防救災組織案例。整合社區內相關之防救災組織，並根據先前調查與討論的結果，<u>規劃社區防救災組織任務分工與組織架構。</u>2. 將社區內易致災的區域、弱勢族群與防救災資源分布位置、<u>疏散路徑與避難點等相關資訊標明在社區地圖上，繪製成社區防災地圖。</u>3. 在一系列課程講授與工作坊操作後，藉由社區居民共同參與方式提出適合社區的防災計畫，以建立社區推動防災之程序、人力編組等機制，並建議社區與地方公部門、消防單位之互助、<u>防災網絡系統或模式，協助社區建立社區防災態勢。</u>	4-8月
7	社區防救災、救護訓練與演習	視當地社區之特性與需求，安排 <u>救災救護等操作訓練課程</u> ，之後並依據社區之實際狀況，進行災害情境圖上模擬與演練。	7-8月

工作項目及期程

項目	名稱	內容	預定辦理時間
8	外縣市之防災社區參訪行程	遴選外縣市具防災經驗且優良之社區，辦理示範社區參訪，藉由參訪汲取該社區的經驗，促進防災社區的推動。	7-8月
9	社區防救災演練	針對該防災示範社區週遭自然環境之災害特性與需求，事先安排醫療救護、災害應變及搶救等操作訓練課程，於演練當日，依據社區之實際狀況，由社區居民、轄區區公所、消防分隊等相關人員，進行災害情境演練。	9-10月
10	辦理社區防災工作成果發表	將本年度推動社區防災之相關活動及成果製作成影片，邀請示範社區居民出席，由專家學者及社區主委(或里長)與居民分享，藉以提昇其參與認同感及成就感，以激發其持續投入社區防災之自我防災工作。	9-10月